



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018

№ 26-П

О Порядке осуществления мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, и контроля за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области, которым предоставлена поддержка в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области»

В соответствии со статьями 16, 17 Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, и контроля за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области, которым предоставлена поддержка в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Астраханской области от 16.01.2008 № 11-П «О порядке контроля за ходом реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области»;

- пункт 3 постановления Правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 639-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;


- постановление Правительства Астраханской области от 17.04.2014 № 134-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.01.2008 № 11-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2015 № 387-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.01.2008 № 11-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области



А.А. Жилкин

III - 032664 *

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 31.01.2018 № 26-П

Порядок

осуществления мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, и контроля за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области, которым предоставлена поддержка в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, и контроля за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области, которым оказана поддержка в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области» (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьями 12, 15, 16, 17 Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области» (далее - Закон) и определяет процедуру мониторинга и контроля за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области (далее - инвестиционные проекты).

1.2. Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области (далее – мониторинг), и контроль за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Астраханской области (далее – контроль), осуществляются в течение периода действия инвестиционного соглашения.

1.3. Мониторинг и контроль в отношении инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке инвестиционной деятельности, оказанной до утверждения настоящего Порядка, осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

2. Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области

Мониторинг подразделяется на:

- оперативный, ежемесячный и ежеквартальный мониторинг, осуществляемый куратором инвестиционного проекта;
- ежегодный мониторинг, осуществляемый уполномоченным органом и министерством финансов Астраханской области.

2.1. С целью осуществления оперативного мониторинга куратор инвестиционного проекта вправе запрашивать у субъекта инвестиционной деятельности оперативную информацию в устной и письменной форме посредством телефонной связи, электронной почты, письменного или личного обращения к субъекту инвестиционной деятельности.

2.2. С целью осуществления ежемесячного мониторинга:

- субъект инвестиционной деятельности, которому оказана поддержка в соответствии с Законом (далее – СИД), в течение 10 календарных дней со дня окончания отчетного месяца (за исключением месяцев, за которые осуществляется квартальная и годовая отчетность) направляет куратору инвестиционного проекта информацию о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- куратор инвестиционного проекта осуществляет сведение и накопление нарастающим итогом информации о ходе реализации инвестиционного проекта.

В случае если реализация инвестиционного проекта не началась, а СИДу оказывается организационная поддержка путем сопровождения проектов по принципу «одного окна», ежемесячный мониторинг заменяется оперативным.

2.3. С целью осуществления ежеквартального мониторинга:

- СИД направляет куратору инвестиционного проекта ежеквартально, в течение 35 дней со дня окончания отчетного квартала (за первый – третий кварталы текущего года) и в течение 10 дней после истечения срока сдачи в налоговый орган годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший финансовый год, отчет о ходе реализации инвестиционного проекта (далее – отчет), включающий в себя:

информацию о реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

основные показатели реализации инвестиционного проекта и деятельности субъекта инвестиционной деятельности по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период с отметкой налогового органа либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность, иную предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговую отчетность за отчетный период;

копии налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций;

копии налоговых деклараций по налогу на имущество организаций;

копию акта ввода в эксплуатацию объекта производственных инвестиций (в случае ввода в отчетном периоде);

копии форм государственной статистической отчетности с отметкой Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» (для малых предприятий - ПМ), П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»).

Второй и третий экземпляры отчета СИД направляет в министерство финансов Астраханской области (для оценки бюджетной эффективности инвестиционного проекта) и в уполномоченный орган (для сведения);

- куратор инвестиционного проекта в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета:

а) осуществляет с участием членов рабочей группы, формируемой в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, анализ отчета путем его сопоставления с аналитической запиской, расчет фактического срока окупаемости инвестиционного проекта для выявления основания(ий) прекращения оказания поддержки, предоставленной СИДу в соответствии с Законом (далее – основание(ия), предусмотренных пунктами 2, 8, 10 части 1 статьи 12 Закона, а также расчет размера неустойки, предусмотренной в инвестиционном соглашении.

С целью выявления основания, предусмотренного пунктом 10 части 1 статьи 12 Закона, а также расчета размера неустойки за невыполнение показателей бизнес-плана принимается наличие хотя бы одного из следующих фактов:

- отклонение в меньшую сторону значения показателя бизнес-плана «Общая сумма уплаченных в консолидированный бюджет Астраханской области налогов» более чем на 30%;

- отклонение в меньшую сторону средневзвешенного значения показателей бизнес-плана, рассчитанного в соответствии с методикой, утверждаемой правовым актом уполномоченного органа, более чем на 30%;

б) в случае выявления в отчете оснований, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, направляет уполномоченному органу и СИДу информацию о наступлении основания(ий) в порядке принятия решения о прекращении оказания поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

В случае если реализация инвестиционного проекта не началась, а СИДу оказывается организационная поддержка путем сопровождения проектов по принципу «одного окна»:

- СИД и участники проектной команды – ответственные исполнители мероприятий дорожной карты сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» (далее – дорожная карта) ежеквартально, в сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта, представляют куратору инвестиционного проекта отчет о ходе реализации дорожной карты в части, их касающейся, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- куратор инвестиционного проекта в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета о ходе реализации дорожной карты подготавливает сводный отчет о ходе реализации дорожной карты, осуществляет анализ степени выпол-

нения мероприятий дорожной карты и наличия основания, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона. При этом вместо показателей реализации бизнес-плана используются мероприятия дорожной карты, а вместо значений показателей – сроки выполнения мероприятий дорожной карты.

2.4. Министерство финансов Астраханской области осуществляет ежегодный мониторинг в части бюджетной эффективности проекта и в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, направляет в уполномоченный орган результаты мониторинга.

2.5. Уполномоченный орган осуществляет ежегодный мониторинг в соответствии со статьей 16 Закона.

Источниками информации уполномоченного органа для проведения мониторинга инвестиционных проектов являются:

- реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области;

- информация о ходе реализации инвестиционных проектов, представляемая кураторами инвестиционных проектов ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом;

- информация о бюджетной эффективности инвестиционных проектов, представляемая министерством финансов Астраханской области не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

2.6. Уполномоченный орган в срок не позднее 1 июня текущего года направляет результаты ежегодного мониторинга в виде анализа эффективности оказания каждого вида поддержки инвестиционным проектам в Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области (далее – Инвестиционный совет).

3. Контроль за реализацией инвестиционных проектов

3.1. Контроль осуществляется куратором инвестиционного проекта с целью проведения анализа достоверности информации, представляемой СИДом в рамках мониторинга.

3.2. В целях проведения контроля проекта куратор инвестиционного проекта:

— в течение 10 дней со дня принятия правового акта Правительства Астраханской области о предоставлении поддержки субъекту инвестиционной деятельности формирует рабочую группу, в состав которой могут быть включены представители:

куратора инвестиционного проекта (руководитель рабочей группы);

уполномоченного органа;

министерства финансов Астраханской области;

службы безопасности и противодействия коррупции Астраханской области;

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (в случае проведения строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта);

агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области (в случае если реализация проекта затрагивает вопросы, связанные с использованием государственного имущества Астраханской области),

и направляет в уполномоченный орган кандидатуры по составу рабочей группы.

Состав рабочей группы утверждается на заседании Инвестиционного совета.

Основными функциями рабочей группы являются:

оценка показателей реализации инвестиционного проекта;

посещение субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, для наблюдения за ходом реализации инвестиционного проекта;

подготовка предложений о целесообразности (нецелесообразности) продолжения оказания поддержки, предоставленной СИДу в соответствии с Законом;

— организует посещение рабочей группой СИДов, реализующих инвестиционные проекты;

→ на основании данных, полученных в ходе проведенного контроля, готовит аналитическую записку о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в количестве экземпляров, равном количеству членов рабочей группы, и использует завизированную всеми членами группы аналитическую записку в целях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, а также передает ее в уполномоченный орган (для сведения).

Приложение № 1
к Порядку

Информация
о ходе реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование показателя	План за отчетный месяц *	Факт за отчетный месяц *	Отклонение, % (+,-)	Факт за аналогичный период предыдущего года
1	Объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, тыс. руб.				
	в том числе: - строительно-монтажные работы; - приобретение и монтаж оборудования; - приобретение сырья и материалов для организации производства; - прочие				
2	Уровень готовности объекта (до ввода в эксплуатацию), %				
3	Уровень использования производственных мощностей (после ввода в эксплуатацию), %				
4	Численность работающих всего по проекту, чел., в том числе:				
	- количество сохраненных рабочих мест; - количество созданных рабочих мест				
5	Объем производства в натуральном выражении по проекту, ед.				
6	Выручка от реализации продукции по проекту, тыс. руб.				

<*> заполняется за отчетный месяц (не нарастающим итогом)

ИНФОРМАЦИЯ

за _____ о реализации инвестиционного проекта
(отчетный квартал, год)_____
(наименование проекта)реализуемого _____
(наименование субъекта инвестиционной деятельности)

1. Фактический объем инвестиций, направленный на реализацию проекта (за весь период реализации нарастающим итогом), всего _____ млн руб., в том числе:

- собственные средства _____ млн руб.;
- заемные средства _____ млн руб.;
- средства федерального, регионального или местного бюджета _____ млн руб.;
- средства внебюджетных фондов _____ млн руб.;
- иные источники _____ млн руб.

2. Численность работающих по инвестиционному проекту с начала реализации (нарастающим итогом) всего _____ чел.

3. Краткое описание выполненных работ и достигнутых результатов по проекту в отчетном периоде, в том числе:

- описание этапа выполненных в отчетном периоде работ (например, решение вопросов с земельным участком, подключением к инженерным сетям, финансированием; ход подготовки фундамента, строительства/реконструкции объекта, оснащения оборудованием; подбор персонала; ввод объекта в эксплуатацию; выход на плановую мощность);

- описание проблемных вопросов, препятствующих реализации проекта или причин значимых отклонений от плана работ по проекту (при наличии).

4. Привлечение местных производителей к реализации проекта (за исключением ресурсоснабжающих организаций)

Наименование контрагента – местного производителя	Тип контрагента (поставщик/реализатор)	Вид продукции, поставляемой/реализуемой продукции	Объем поставки/реализации, тыс. руб.

Руководитель субъекта
инвестиционной деятельности

подпись_____
Ф.И.О.

Главный бухгалтер субъекта
инвестиционной деятельности

подпись_____
Ф.И.О.

**Основные показатели
деятельности субъекта инвестиционной деятельности
и реализации инвестиционного проекта**

№ п/п	Наименование показателя	План за отчетный квартал *	Факт за отчетный квартал *	Отклонение, % (+,-)	Факт за аналогичный период предыдущего года
1	Объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, тыс. руб.				
	в том числе: - строительно-монтажные работы; - приобретение и монтаж оборудования; - приобретение сырья и материалов для организации производства; - прочие				
2	Уровень готовности объекта (до ввода в эксплуатацию), %				
3	Уровень использования производственных мощностей (после ввода в эксплуатацию), %				
4	Численность работающих всего, чел.				
	в том числе по проекту всего **, в том числе: - количество сохраненных рабочих мест - количество созданных рабочих мест				
5	Среднемесячная заработная плата, руб.				
	в том числе по проекту **				
6	Минимальная заработная плата, руб.				
	в том числе по проекту **				
7	Задолженность по заработной плате, руб.				
	в том числе по проекту **				
8	Объем производства в натуральном выражении, ед.				
	в том числе по проекту **				
9	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.				
	в том числе по проекту **				
10	Амортизационные отчисления, тыс. руб.				
	в том числе по проекту **				

№ п/п	Наименование показателя	План за отчетный квартал *	Факт за отчетный квартал *	Откло- нение, % (+,-)	Факт за анало- гичный период предыдущего года
11	Чистая прибыль, тыс. руб.				
	в том числе по проекту **				
12	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль, тыс. руб.				
	Ставка льготного налогообложения по налогу на прибыль, %				
	Общая сумма высвобождаемых средств в результате применения льгот по налогу на прибыль, тыс. руб.				
13	Налогооблагаемая база по налогу на имущество, тыс. руб.				
	Ставка льготного налогообложения по налогу на имущество, %				
	Общая сумма высвобождаемых средств в результате применения льгот по налогу на имущество, тыс. руб.				
14	Общая сумма уплаченных в консолидированный бюджет Астраханской области налогов всего, тыс. руб.				
	в том числе: - по налогу на прибыль - по налогу на имущество - по НДФЛ				
15	Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на конец календарного года, тыс. руб.: - начислено - уплачено - задолженность				

<*> заполняется за отчетный квартал (не нарастающим итогом)

<*> заполняется в случае, если данные по реализуемому инвестиционному проекту (как части хозяйственной деятельности) отличаются от общих показателей субъекта инвестиционной деятельности

Руководитель субъекта
инвестиционной деятельности

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Приложение № 4
к ПорядкуФорма
отчета о ходе реализации инвестиционного проекта,
сопровождаемого по принципу «одного окна»

№ п/п	Наименование мероприятия до- рожной карты сопровождения проекта по принципу «одно- го окна»	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Информация об исполнении мероприятия

Руководитель
отраслевого органа

Аналитическая записка
о ходе реализации инвестиционного проекта

« _____ » за _____ квартал 20____ года

« _____ » _____ 20____

Наименование субъекта инвестиционной деятельности: _____

Наименование инвестиционного проекта: _____

Краткое содержание и цель инвестиционного проекта: _____

Общий объем инвестиций по инвестиционному проекту, млн руб.: _____

Информация о ходе реализации инвестиционного проекта:

№ п/п	Наименование показателя	План * за отчетный квартал	Факт * за отчетный квартал	Отклоне- ние, % (+,-)	Отклонение за предыдущий квартал % (+,-) (указать при наличии откло- нения)
1	Объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционного проекта (далее – проект), тыс. руб.				
	в том числе: - строительно-монтажные работы; - приобретение и монтаж оборудования; - приобретение сырья и материалов для организации производства; - прочие				
2	Уровень готовности объекта (до ввода в эксплуатацию), %				
3	Уровень использования производственных мощностей (после ввода в эксплуатацию), %				
4	Численность работающих всего, чел.				

№ п/п	Наименование показателя	План * за отчетный квартал	Факт * за отчетный квартал	Отклоне- ние, % (+,-)	Отклонение за предыдущий квартал % (+,-) (указать при наличии откло- нения)
	в том числе по проекту всего **, в том числе: - количество сохраненных ра- бочих мест - количество созданных рабо- чих мест				
5	Среднемесячная заработная плата, руб.				
	в том числе по проекту **				
6	Среднемесячная заработная плата, руб.				
	в том числе по проекту **				
7	Минимальная заработная плата, руб.				
	в том числе по проекту **				
8	Задолженность по заработной плате, руб.				
	в том числе по проекту **				
9	Выручка от реализации про- дукции, тыс. руб.				
	в том числе по проекту **				
10	Амортизационные отчисления, тыс. руб.				
	в том числе по проекту **				
11	Чистая прибыль, тыс. руб.				
	в том числе по проекту **				
12	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль организа- ций, тыс. руб.				
	Ставка льготного налогообло- жения по налогу на прибыль организаций, %				
	Общая сумма высвобождаемых средств в результате примене- ния льгот по налогу на при- быль организаций, тыс. руб.				

№ п/п	Наименование показателя	План * за отчетный квартал	Факт * за отчетный квартал	Отклоне- ние, % (+,-)	Отклонение за предыдущий квартал % (+,-) (указать при наличии откло- нения)
13	Налогооблагаемая база по налогу на имущество организаций, тыс. руб.				
	Ставка льготного налогообложения по налогу на имущество организаций, %				
	Общая сумма высвобождаемых средств в результате применения льгот по налогу на имущество организаций, тыс. руб.				
14	Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех уровней, тыс. руб.				
15	Общая сумма уплаченных в бюджет Астраханской области налогов всего, тыс. руб.				
	в том числе: - по налогу на прибыль организаций - по налогу на имущество организаций				

<*> заполняется за отчетный квартал (не нарастающим итогом)

<***> заполняется в случае, если данные по реализуемому инвестиционному проекту (как части хозяйственной деятельности) отличаются от общих показателей субъекта инвестиционной деятельности

Заключение рабочей группы:

Руководитель рабочей группы _____

подпись

Ф.И.О.

Члены рабочей группы:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

